



ZP.271.2.8.2021

Aneks nr 1 do umowy nr GP.P/2/2022

zawarty dnia 18 lipca 2022 r. w Pątnowie
pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

Panem **Zdzisławem Piśniakiem**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Firma Handlowo-Uslugowa „ZANO” Zdzisław Piśniak**” z siedzibą w Ługi-Radły, ul. Kościelna 19b, 42-142 Ługi-Radły – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP **574-101-77-52, REGON 150 163 384**, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez właściciela pana Zdzisława Piśniaka działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy¹,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony zgodnie oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/2/2022 z dnia 22.02.2022 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach” okazało się, że:

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zauważył, iż dwa okna na parterze budynku są w złym stanie technicznym i należy je wymienić. Zgodnie ze stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego, w tej sytuacji faktycznej należy wykonać roboty dodatkowe związane z wymianą dwóch okien.

2. Strony zgodnie oświadczają, że konieczność wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 niniejszego Aneksu spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z

¹ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



należyta starannością nie mógł przewidzieć i obowiązek wykonania tych prac nie wynika z Umowy. Mimo to prace te są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy i pominięcie ich na tym etapie może skutkować tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.

3. Strony zgodnie oświadczają, że konieczność wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 Aneksu nie została przewidziana w Umowie. Jednocześnie Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy okazała się konieczna i nie zmienia ogólnego charakteru Umowy - przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a nadto łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.

§2

ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 1, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 – 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w protokole konieczności z dnia 12.07.2022 r. oraz w kosztorysie na roboty dodatkowe z dnia 13.07.2022 r.
2. Zgodnie z § 3 ust. 11 pkt 1-4 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **3 058,25 zł** (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 25/100) brutto.

§ 3

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 1 Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

380 921,81 zł netto

plus należny podatek VAT w wysokości **87 612,02 zł**,

co stanowi kwotę brutto **468 533,83 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 83/100).”



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYJCJI LOKALNYCH

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą podpisania.
3. Załącznik do Aneksu stanowi jego integralną część.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

Firma Handlowo-Usługowa
„ZANO” Zdzisław Pierniak
ul. Kościelna 19b 42-142 Ługi Radły
NIP 5741017752

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT

Jacek Olezyk

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP:832-19-79-664, REGON 73093471-

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak