

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.2.2.2022

Aneks nr 2 do umowy nr GP.P/4/2022

zawarty dnia 31.10.2022 r. w Pątnowie
pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – **Jacka Olczyka**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

Panem **Jarosławem Kałmukiem**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **P. U. H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk** z siedzibą w Truskolasach ul. Słowackiego 30 (42-134 Truskolasy), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP **574-100-65-53**, REGON **150629664**, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez właściciela pana Jarosława Kałmuka działającego/ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy¹,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony zgodnie oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/4/2022 z dnia 08.04.2022 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów - Warszawka” okazało się, że do prawidłowego wykonania drogi i późniejszego bezusterkowego użytkowania niezbędna jest wymiana pokryw studziennych i montaż pierścieni odciążających na 7 studniach kanalizacyjnych.
2. Strony zgodnie oświadczają, że konieczność wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 niniejszego Aneksu spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i obowiązek wykonania tych prac nie wynika z Umowy. Mimo to prace te są niezbędne do prawidłowego

¹ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy i pominięcie ich na tym etapie może skutkować tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.

3. Strony zgodnie oświadczają, że konieczność wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 Aneksu nie została przewidziana w Umowie. Jednocześnie Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy okazała się konieczna i nie zmienia ogólnego charakteru Umowy - przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a nadto łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.

§2

ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 1, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 – 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w dokumencie pn. „Kosztorys ofertowy: roboty dodatkowe”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu (dalej: Roboty Dodatkowe).
2. Zgodnie z § 3 ust. 11 pkt 1-4 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **8 979,71 zł** (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 71/100) brutto.

§ 3

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 2 Strony dokonują zmiany zdania pierwszego w § 3 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:

612 668,67 netto

plus należny podatek VAT w wysokości **140 913,79 zł**,

co stanowi kwotę **brutto 753 582,46 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 46/100).”

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załączniki do Aneksu stanowią jego integralną część.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
„BUOMET”
Janusz Głomak
42-134 Pątnów, ul. Słowackiego 30
NIP: 574-100-65-53

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT
dr Jacek Olczyk

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Kasprzak

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel. fax (43) 8865220
NIP: 832-19-79-664, REGON 730934714