



ZP.271.2.9.2023

Aneks nr 2 do umowy nr GP.P/9/2023

zawarty dnia 06.12.2024 r. w Pątnowie

pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

firmą pod nazwą **RPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublińcu, ul. Niegolewskich 7, 42- 700 Lubliniec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000097405** – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP **575-000-78-36**, REGON **150011740**, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł wpłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez **Sławomira Standerskiego** – Prezesa Zarządu oraz **Tomasza Kucharskiego** – Zastępcę Prezesa Zarządu,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/9/2023 z dnia 26.09.2023 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki - Kusik”, w zakresie Części 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I” podjęto decyzję o wykonaniu robót koniecznych w postaci realizacji przyłącza kanalizacyjnego tłoczego z zabudową przydomowej przepompowni ścieków do posesji nr 135, zlokalizowanej na działce nr 11 oraz konieczne jest wykonanie dodatkowych odgałęzień kanalizacyjnych do dz. 5/6 oraz dz. 239 i 240.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie prac opisanych powyżej nie wynika z Umowy, jednakże prace te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy. Pominięcie ich na tym etapie może skutkować tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.



3. Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy nie zmienia ogólnego charakteru Umowy - przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.

§2

ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 2, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w dokumencie pn. „Kosztorys na roboty dodatkowe”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu (dalej: Roboty Dodatkowe).
2. Zgodnie z § 3 ust. 11 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **78 835,64 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 64/100) brutto.

§ 3

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 2 Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1 Umowy w zakresie Części 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

Część 1:

4 318 985,21 zł netto

plus należny podatek VAT w wysokości **993 366,60 zł**,

co stanowi kwotę **brutto 5 312 351,81 zł** (słownie: **pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 81/100**).

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załącznik do Aneksu stanowi jego integralną część.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.



Unia Europejska



województwo
łódzkie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

WYKONAWCA

RPM Spółka Akcyjna
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Kucharski

RPM Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Standerski

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT

dr Jacek Olezyk

GINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP: 832-19-79-664, REGON 730934711

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

