

ZP.271.2.4.2024

Aneks nr 1 do umowy nr GP.P/7/2024

zawarty dnia 04.02.2025 r. w Pątnowie

pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów

NIP **832-19-79-664**, REGON **730934714**

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – **Jacka Olczyka**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

firmą pod nazwą **RPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublińcu, ul. Niegolewskich 7, 42- 700 Lubliniec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000097405** – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP **575-000-78-36**, REGON **150011740**, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł wpłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez **Sławomira Standerskiego** – Prezesa Zarządu oraz **Tomasza Kucharskiego** – Zastępcę Prezesa Zarządu,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/7/2024 z dnia 11.07.2024 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Józefów, Grębien, Pątnów – etap II” podjęto decyzję o wykonaniu robót koniecznych w postaci realizacji dodatkowych odgałęzień kanalizacyjnych do działek 163, 737/7, 302/3, 166/5, 128, 737/4.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie prac opisanych powyżej nie wynika z Umowy, jednakże prace te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy. Pominięcie ich na tym etapie może skutkować tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.
3. Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy nie zmienia ogólnego charakteru Umowy - przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

§2

ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 1, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w dokumencie pn. „Kosztorys na roboty dodatkowe”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu (dalej: Roboty Dodatkowe).
2. Zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **54 660,95 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 95/100) **brutto**.

§ 3

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 1 Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

3 663 433,02 zł netto

plus należny podatek VAT w wysokości **842 589,59 zł**,

co stanowi kwotę **brutto 4 506 022,61 zł** (słownie: cztery miliony pięćset sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote 61/100).

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załącznik nr 1 do Aneksu stanowi jego integralną część.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

RPM Spółka Akcyjna

42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

Tel. 34 353-16-83, 353-16-93

Tel./Fax 34 353-11-32 ①

REGON 150011740 NIP 575-000-78-36

WYKONAWCA

RPM Spółka Akcyjna

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Kucharski

RPM Spółka Akcyjna

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Standerski

GMINA PĄTNÓW

woj. Łódzkie, pow. Wieluński

98-335 Pątnów 48

tel. fax (43) 8865220

NIP: 78-12-72-004, REGON 730934714

ZAMAWIAJĄCY

WOJ

dr Jacek Olczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak