



ZP.271.2.8.2021

Aneks nr 2 do umowy nr GP.P/2/2022

zawarty dnia 22.08.2022 r. w Pątnowie

pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

Panem **Zdzisławem Piśniakiem**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Firma Handlowo-Uslugowa „ZANO” Zdzisław Piśniak**” z siedzibą w Ługi-Radły, ul. Kościelna 19b, 42-142 Ługi-Radły – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP **574-101-77-52, REGON 150 163 384**, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez właściciela pana Zdzisława Piśniaka ~~działającą/ ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy¹,~~

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony zgodnie oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/2/2022 z dnia 22.02.2022 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach” konieczne okazało się przeprowadzenie dodatkowych prac, ujętych w Aneksie nr 1 do ww. umowy.

2. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie koniecznych prac opisanych w Aneksie nr 1 do Umowy, w terminie w niej określonym, okazało się niemożliwe do zrealizowania ze względu na czas oczekiwania na dostawę materiałów budowlanych, które są trudniej dostępne z powodu przerwanych łańcuchów dostaw.

¹ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJ LOKALNYCH

§2 ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 Aneksu nr 2, na podstawie § 18 ust. 1 pkt e) Umowy oraz w związku z Aneksem nr 1 zawartym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 – 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że zmianie ulega termin realizacji przedmiotu Umowy.
2. Strony dokonują zmiany § 2 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość Przedmiotu umowy w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

WYKONAWCA

Firma Handlowo-Usługowa
„ZANO” Zdzisław Piśniak
ul. Kościelna 19b 42-142 Ługi Radły
NIP 5741017752

ZAMAWIAJĄCY


WÓJT
r Jacek Olczyk


SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Kasprzak

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714