

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Państwów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934714
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Państwów 48
- 1.4.2.) Miejscowość: Państwów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-335
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@patnow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4d62bb0-696d-11ec-ae77-fe331fedffdc
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357663/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-09-21 12:13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339290/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, obróbki blacharskie i orynnowanie, prace przy elewacji wraz z montażem napisu, montaż oświetlenia zewnętrznego, roboty brukarskie i wykończeniowe oraz wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, posprzątanie terenu po realizacji zadania oraz wykonanie innych robót zgodnie z przedmiarami robót i zakresem opisanym w dokumentacji projektowej i uzupełnieniu do

opisu przedmiotu zamówienia.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace, nie ujęte w dokumentacji projektowej, których dokładny zakres ilościowy określa przedmiar robót dodatkowych,:

- 1) Nawierzchnie z kostki betonowej szarej i kolorowej wraz z podbudową, robotami rozbiórkowymi, plantowaniem terenu i obsianiem trawą oraz pracami pomocniczymi.
- 2) Budowa schodów zewnętrznych z kostki brukowej wraz z podbudową i pracami pomocniczymi.
- 3) Dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego: tablic rozdzielczych, wyłączników nadprądowych, przewodów kablowych, opraw oświetleniowych zewnętrznych.
- 4) Dostawa i montaż napisu z pojedynczych liter o treści „Publiczne Przedszkole w Popowicach” wraz z herbem gminy. Wielkość liter oraz herbu należy uzgodnić z Zamawiającym. Umieszczenie napisu uwzględnia wizualizacja elewacji zewnętrznej budynku.

3.8.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-02-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Handlowo-Usługowa „ZANO” Zdzisław Piśniak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 574-101-77-52

4.3.3.) Ulica: ul. Kościelna 19b

4.3.4.) Miejscowość: Ługi-Radły

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-142

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 465475,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00065702/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-08-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie koniecznych prac opisanych w Aneksie nr 1 do Umowy, w terminie w niej określonym, okazało się niemożliwe do zrealizowania ze względu na czas oczekiwania na dostawę materiałów budowlanych, które są trudniej dostępne z powodu przerwanych łańcuchów dostaw.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega termin realizacji przedmiotu Umowy (wydłużenie o 1 miesiąc).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00275538/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt e) Umowy oraz w związku z Aneks nr 1 zawartym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 – 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji umowy publikowane są na: <https://patnow.biuletyn.net/> w zakładce: Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe -> Zamówienia publiczne -> Ogłoszenia 2022.