

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów - Warszawa”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pątnów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934714
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Pątnów 48
- 1.4.2.) Miejscowość: Pątnów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-335
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@patnow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06e6cdef-988e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472506/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-02 10:16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00070430/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów - Warszawa”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów - Warszawa”.
2. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 117171E w miejscowości Pątnów na odcinku o długości

465,63 m i szerokości 4,5 m wraz ze zjazdami i odwodnieniem. Planowana droga jest zakończona placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 12,5 m X 12,5 m. W ramach inwestycji powstanie również samodzielny ciąg pieszki o długości 68,61 m łączący projektowaną drogę gminną z drogą powiatową nr 4520E.

3.9.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P. U. H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 574-100-65-53

4.3.3.) Ulica: Słowackiego 30

4.3.4.) Miejscowość: Truskolasy

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-134

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 744602,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00116569/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmian dokonano w związku z wnioskiem z dnia 01.08.2022 r. o zmianę kierownika budowy oraz w związku ze złożoną umową o podwykonawstwo, której projekt uprzednio został zaakceptowany przez Zamawiającego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana kierownika budowy nie wnosi żadnych dodatkowych kosztów. Zarówno obecny jak i poprzedni kierownik budowy spełnia wymagania opisane w SWZ ws. wykształcenia i posiadanych uprawnień. Zgłoszenie umowy o podwykonawstwo nie narusza zapisów SWZ oraz umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Procedura zgłoszenia projektu umowy o podwykonawstwo została przeprowadzona zgodnie z zapisami umowy nr GP.P/4/2022. Zgłoszenie podwykonawcy nie powoduje zmiany wartości umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji zadania okazało się, że do prawidłowego wykonania drogi i późniejszego bezusterkowego użytkowania niezbędna jest wymiana pokryw studziennych i montaż pierścieni odciążających na 7 studniach kanalizacyjnych. Konieczność realizacji tych prac nie została przewidziana w umowie, jednak jest konieczna i nie zmienia ogólnego charakteru umowy a wzrost kosztu realizacji zadania jest mniejszy niż 15% ogólnej wartości zamówienia określonej w umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W umowie dokonano zmiany ogólnej kwoty wynagrodzenia (wzrost) na podstawie kosztorysu robót koniecznych, dodatkowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 8979,71

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 753582,46 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy