



ZP.271.2.9.2023

**Aneks nr 1 do umowy nr GP.P/9/2023**

zawarty dnia 07.06.2024 r. w Pątnowie  
pomiędzy:

**Gminą Pątnów** z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów  
NIP **832-19-79-664**, REGON **730934714**

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – **Jacka Olczyka**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

firmą pod nazwą **RPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublińcu, ul. Niegolewskich 7, 42- 700 Lubliniec,  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000097405**  
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik  
do umowy, NIP **575-000-78-36**, REGON **150011740**, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł wpłacony w  
całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez **Sławomira Standerskiego** – Prezesa  
Zarządu oraz **Tomasza Kucharskiego** – Zastępcę Prezesa Zarządu,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści:

**§ 1**

**POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/9/2023 z dnia 26.09.2023 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dietrzniki - Kusik”, w zakresie Części 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I” podjęto decyzję o montażu na każdej posesji dodatkowych fragmentów rurociągu biegnących od studzienek zlokalizowanych na działkach mieszkańców do granic ich posesji, gdzie połączone zostaną z budowaną siecią kanalizacyjną.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie prac opisanych powyżej nie wynika z Umowy, jednakże prace te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy. Pominięcie ich na tym etapie będzie skutkowało tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.
3. Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy nie zmienia ogólnego charakteru Umowy - przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.



**§2**

**ZAKRES ZMIAN**

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 1, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w związku z § 3 ust. 6 Umowy Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w dokumencie pn. „Kosztyryś na roboty dodatkowe”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu (dalej: Roboty Dodatkowe).
2. Zgodnie z § 3 ust. 11 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **239 996,06 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 06/100) brutto.

**§ 3**

**ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA**

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 1 Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1 Umowy w zakresie Części 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

**Część 1:**

**4 255 927,32 zł netto**

plus należny podatek VAT w wysokości **978 863,28 zł**,

co stanowi kwotę **brutto 5 234 790,60 zł** (słownie: **pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100**).

**§ 4**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załącznik do Aneksu stanowi jego integralną część.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA**

RPM Spółka Akcyjna  
Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Kucharski

RPM Spółka Akcyjna  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Sławomir Standerski

**ZAMAWIAJĄCY**

WÓJT  
dr Jacek Olczyk

SKARBNIK GMINY  
mgr Aleksandra Kasprzak

GMINA PĄTNÓW  
woj. Łódzkie, pow. Wieluński  
98-335 Pątnów 48  
tel./fax (43) 8865220