



Numer referencyjny: ZP.271.2.4.2025

Aneks Nr 1 do Umowy Nr GP.P/17/2025 z dnia 05.06.2025 r.
w zakresie Części 2

zawarta w dniu **30 czerwca 2025 roku** w Pątnowie pomiędzy:

GMINA PĄTNÓW, PĄTNÓW 48, 98-335 PĄTNÓW,
NIP: 832-19-79-664, REGON: 730934714 którą
reprezentuje:

Jacek Olczyk – Wójt Gminy Pątnów

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Pątnów – Aleksandra Kasprzak,

zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”

a

spółką pod nazwą **FEBE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Legnicka 57W/14, 54-203 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794358 – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP 894-314-33-26, REGON 383863187, kapitał zakładowy 10 000,00 zł wpłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez **Mateusza Jończyka – Prezesa zarządu**.

§1

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/17/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r. (dalej zwaną: Umową), której przedmiot zamówienia jest opisany w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pątnowie oraz w budynkach użyteczności publicznej w gminie Pątnów” dla Części 2, zaistniały okoliczności niezależne od Wykonawcy, które mają bezpośredni wpływ na harmonogram dostaw kluczowych komponentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Mając na uwadze okoliczności opisane w §1 ust. 1 Aneksu nr 1, na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm) oraz §23 pkt. 2 lit. d Umowy, Strony dokonują wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z §2 Aneksu nr 1 do Umowy nr GP.P/17/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r.

§2

Dotychczasowa treść §3 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w §1 w terminie do dnia **11 lipca 2025 r.**, rozumianego jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy”.



Numer referencyjny: ZP.271.2.4.2025

§3

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WÓJT

dr Jacek Olczyk

PREZES

Mateusz Jonczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

FEBE--ENERGY

FEBE SP. Z O.O.
54-203 Wrocław, ul. Legnicka 57W/17
tel. +48 668 463 632, +48 602 358 805
e-mail: kontakt@febeenergy.pl
NIP: 8943143326, REGON: 383863187, KRS: 0000794358