

ZP.271.2.11.2025

Aneks nr 2 do Umowy nr GP.P/1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r.

zawarty dnia **31 marca 2026 r.** w Pątnowie

pomędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – **Jacka Olczyka**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

KANWOD Tarczyński Sp. z o.o. z siedzibą w Węglewie, ul. Bukowa 13, 62-590 Golina, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001213636 – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP 665-30-82-963, REGON 543648189, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez **Artura Tarczyńskiego – członka zarządu**¹/reprezentowaną przez ... działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy²,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka – etap I - II” podjęto decyzję o wykonaniu robót koniecznych w postaci:
 - a) konieczności obejścia osnowy przy S106 do S107,
 - b) konieczności wykonania dodatkowych odgałęzień kanalizacyjnych do dz. 420, 456, 262, 410/2 i wydłużenia przyłącza do dz. 169/8 (SP47) a także kanalizacji sanitarnej na odcinku SB93-SB93A oraz od studni SB23A do korka,
 - c) konieczności wykonania kabla zasilającego do tłoczni TS1.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie prac opisanych powyżej nie wynika z Umowy, jednakże prace te są niezbędne do prawidłowego wykonania sieci kanalizacyjnej i wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy. Pominięcie ich na tym

¹ Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniący/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

² Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

etapie może skutkować tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.

3. Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy nie zmienia ogólnego charakteru Umowy – przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.

§ 2

ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 2, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp strony dokonują zmian w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w dokumencie pn. „Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu (dalej: Roboty Dodatkowe).
2. Zgodnie z § 3 ust. 12 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **127 217,60 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 60/100) **brutto**.

§ 3

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 2 Strony dokonują zmiany w § 3 ust. 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą w kwocie całkowitej brutto 7 739 465,36 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 36/100), czyli wraz z podatkiem od towarów i usług, podatek VAT (23%) tj. 1 447 217,10 zł,
netto: 6 292 248,26 zł”

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załącznik nr 1 do Aneksu stanowi integralną jego część.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
KANWOD TARCZYŃSKI Sp. z o.o.
62-590 Gołina, Węglew, ul. Bukowa 13
tel. 663 122 214
NIP 6653082963, Regon 543648189

Dawniej:
KANWOD Wiesław Tarczyński
NIP 6650008015
Obecnie:
KANWOD TARCZYŃSKI Sp. z o.o.
NIP 6653082963

ZAMAWIAJĄCY

WOJ

dr Jacek Olczyk

SKAŁNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP: 832-19-79-664, REGON 730934114