Zalacznik Nr 2 do SWZ
7P.271.2.4.2021
Umowa Nr GP.P/4/2021

zawarta dnia 06.07.2021 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gmina Patnéw z siedzibag Patnéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Jaroslawem Blachem, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,Uslugi
Ogolno-Budowlane Jarostaw Blach” z siedziba w Patnowie 239, 98-335 Patnéw — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP 8321778109, REGON 730989454, zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez wla501c1e1a Jaros{awa Blacha dzialajacepo—na—podstawie

wspolnie zwanymi dale_] ,,Stronam1 ,
o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.4.2021) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamOwien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz otrzymal dofinansowania z budzetu Wojewodztwa
Lodzkiego na zadanie z zakresu budowy drog dojazdowych do gruntéw rolnych w
wysokosci 177 250,00 zt. Zadanie zostanie zrealizowanie przy udziale srodkéw wiasnych
oraz pochodzacych z budzetu Wojewodztwa Lédzkiego.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robot budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drég
wewnetrznych w m. Dzietrzniki, Grebien, Jozefow, gm. Patnéw” (dalej: Przedmiot

umowy).

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e specyfikacjg warunkow zamoéwienia,
¢ dokumentacjg projektows,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robot (STWiORB),
e przedmiarami robdt (dokument pomocniczy),
e oferta Wykonawcy stanowigca integralng czgs$¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacj¢ powykonawcza;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wvkonawcy nalezy rOwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej:

e dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie atestow i
swiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materialéw budowlanych, elementéw wykonczenia
stalego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaly kart gwarancyjnych urzadzeni zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

b) Prowadzenie dziennika budowy.

3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, dotyczy przebudowy drég
wewnetrznych polegajacych na wytyczeniu geodezyjnym, ulozeniu dwdch warstw
tlucznia grubosci 10 cm kazda oraz budowie poboczy, wykonanie wszelkich prac
przygotowawczych oraz uprzatnigcie terenu po realizacji zadania oraz innych robét
zgodnie z przedmiarami robdét i zakresem opisanym w dokumentacji stanowigcej
zalgcznik do SWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
¢) Przedmiary robot.
7. Przedmiary rob6t zalaczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
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zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci rob6t z dokumentacjg projektows. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia rob6t wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;j
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu bledésw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié¢
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zglasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowg — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w
szczegolnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego ocenie
kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca  zobowigzany  jest  wykonaé¢  calos¢  Przedmiotu  umowy
w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania calosci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania
protokotu odbioru konicowego bez uwag.

3. Termin wykonania calosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:
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405 691,06 zi netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 93 308,94 z1,

co stanowi kwot¢ brutto 499 000,00 zt (slownie: czterysta dziewi¢édziesigt dziewigé
tysiecy zlotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig
wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w umowie, w tym w
dokumentacji projektowe;.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w § 1.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze robot
nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony przyjmujg, ze
Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czg$ci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu Kosztorys wskazujgcy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z
wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotworczych
(stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktorym mowa w wust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1)  odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgsci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia rob6t dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
16);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastgpujgce
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszezona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialtow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 80% s$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metodg szczeg6towa lub uproszczona nalezy stosowaé, zachowujgc
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,3 1
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sig
niezbedne, a ktore sa objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczgcie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokolu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokél konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiacej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
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17. Ceny robot w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

1
2)

3)
4)

3)

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

§)

9

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony.
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdwienia — w terminie uzgodnionym przez strony

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych Przedmiot umowy,

uczestniczenie w Radach zwolywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaplata umoéwionego
wynagrodzenia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacja warunkéw

zaméwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i

warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu

umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpienie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z

podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowosé

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wplyw na
terminows i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedzg techniczng realizacje
Przedmiotu umowy,

biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujgcych si¢ w  bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
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11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdézniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczgecia robot
budowlanych,

14) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

15) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

16) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw 1 urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzgdzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagalo uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty 1
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udzial w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentdéw do odbioru koncowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dost¢pu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

26) przedkladanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspodlnie ustalonym przez Stromy, przy udziale Inspektora

nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
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terminu  przekazania placu budowy — w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz w ciaggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.

Wykonawca jest wytwérca odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego Przedmiotu

umowy 1 dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajacego wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowaC w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢ selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé w  trakcie realizacji  prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdét tymczasowych, ktore moga byé potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakoniczenia robét,

¢) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokoléw pomiaréw, protokolow odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawcze] w terminie umozliwiajacym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnied pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonaweg zgodnie z dokumentacja projektows
i STWIORB,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i doz6r mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstale w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
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¢) szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikéw i 0s6b trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawece, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: fakturg czesciows i fakturg konicows w nastepujacy sposob:

a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci robot, Wykonawcy
przystuguje czesé wynagrodzenia okre§lona w § 3 umowy, z zastrzezeniem, Ze
laczna kwota wynagrodzenia wyplacona z tytutu odbioru czgsci robot
budowlanych, nie moze przekroczyé 60% kwoty wynagrodzenia,

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata czgs¢ wynagrodzenia.

2. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwot¢ stanowiaca roznice pomigdzy kwota
wynikajaca z faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3
ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru konicowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno¢é solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaplaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umoéw podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciagu 30 dni od daty jej dorgczenia (daty wplywu do Zamawiajacego).

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z faktura dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawark
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umowg o0
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, oraz po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w wust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong Zamawiajacemu
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosdei zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnéw,
NIP:832-19-79-664,

— QOdbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnéw,

NIP:832-19-79-664,
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2) Zaplata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej
platnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpozniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem platnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wrykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujacymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawione;j faktury.

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgloszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiér czesciowy po zakonczeniu nie wigcej niz 60% prac — bedgcy podstawa
wystawienia pierwszej faktury czgsciowej,

c) odbidr konicowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bgdacy
podstawg wystawienia faktury koficowe;.

2. Wykonawca winien zglaszaé¢ gotowosé do odbiorow, o ktorych mowa wyzej.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robot przewidzianych w danym
etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku
budowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

a) Dokumenty sporzgdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
potwierdzajgce ilos¢ wykonanych prac,
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b) Protokoly i zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

S. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisana i skompletowang w formie papierowe;j,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikow robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami,

¢) Dokumentu potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru czgsciowego/konicowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakorniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunig¢cia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

¢) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstapi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia z usunigtymi wadami istotnymi.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéow Kierownika budowy,

2) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badah przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnie oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
czesciowego/ koficowego;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

9) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczna Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢
robét lub op6znienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy sitami wlasnymi, za
wyjatkiem robo6t w zakresie:

A S ,

3) T T ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czgsci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegllnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

€) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreSlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

Strona 14 z 32

ZP.271.2.4.2021,, Przebudowa drog wewnetrznych w m. Dzietrzniki, Grebien, Jozeféw, gm. Pgtnéw”

/AN

OJ

4



i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalezmych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $§wiadczef w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych Iub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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19.

20.

dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie

Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.:
43/886 52 20 wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Jaroslaw Blach; nr tel. 606 941 545;
e-mail: jarekblachl@o2.pl;
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osob¢ posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalno$ciach :
— w specjalnosci drogowej, ogélnobudowlanej bez ograniczen,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wlasciwymi przepisami, w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy drogowej w osobie: pan Jacek Rychlik; nr tel.:
607 933 055; e-mail: jarekblach1@o2.pl; upr. bud. nr: 93/DOS/07 ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s0b zlozonym w postgpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawcg wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkeji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0sob beda spelnialy wymagania okreSlone w SWZ oraz zgodne z
wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze Wystapié
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciagu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spelniajaca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakoSci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac si¢ beda
z udzialem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omowienia postgpu prac i robot oraz omowienia
problemow zwigzanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wlasnego
uznania moze braé udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych
udzial bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 0sob o
terminie i migjscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajacy moze zazgda¢ zwolania dodatkowego spotkania w celu omodwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
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§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i1 robdt
budowlanych, z tytutu szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniows, na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polis¢ na okres krétszy niz okres realizacji
zamOwienia, b¢dzie zobowigzany na 7 dni przed utraty jej waznosci przediozyé nows
polise na okres kolejny pod rygorem zaplaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$é
z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktdrych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptaciji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwila podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ...60...°> miesigcznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
1 urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w
ciggu terminu okreslonego rgkojmig tj. 60 miesigcy (poprzez ich naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢) umowy.

3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesi¢gcy. Zamawiajacy moze wykonywad
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany udowodnié Zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrécié Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

12. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : jarekblachl@o2.pl

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14, Termin gwarancji ulega przedluZeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszezeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dzialalnosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czgsciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie

przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
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Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.

18. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigeie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

20. Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajagcego kwote wykonania
zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujgce czynnosei:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprze¢tu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pézniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminic Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. 1 lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze
takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwiazku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary
z§ 16 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do =zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca =zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciagu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt

c) za zwloke w usuwaniu wad Ilub wusterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

d) =za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o
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ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwloki,

g) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

j)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywala czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

1) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 500,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpozniej
zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaptaty przez
Wykonawcg po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeh Zamawiajacego
w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.
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5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzaf wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytuléw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Patnow 239, 98 — 335 Patnéw,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: jarekblachl@o2.pl
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lit. a) umowy — w wysokosci do 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci do 10% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci

10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,

w spos6b niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi

Strona 23 z 32
ZP.271.2.4.2021,, Przebudowa drdg wewnetrznych w m. Dzietrzniki, Grebien, Jozefow, gm. Pgtnow”

Z
Py e



b)
©)

d)

f)

g)

wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

gdy opoznienie wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego cigglosci w
okresach wynikajacych z umowy

wystgpila koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego.

W przypadkach okreslonych w wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

a)

b)

g)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgltosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone¢ Zzycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
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platnoéé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowosé do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o
ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usuniecie sprzgtu i robot tymeczasowych
na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
o odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

10. W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegOtowy protokét odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczego6lnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robot budowlanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 31 §
5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

12. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzgdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

14. W przypadku braku wspoldziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawcg.
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§17
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosei:

a) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktdérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosei:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zam6wienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieyjawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robot przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezb¢dna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigce] zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,
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f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziahu
w postepowaniu Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w  postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ushug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisbw prawa wprowadzajacych zmiang¢ stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote rowna roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czes$ci wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisoéw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie

na wysokosé tych kosztow.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawcg w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka czgs¢ wynagrodzenia stanowig Koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepisoéw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do

pracowniczych planow kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawcg,

e wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawceg.

5. Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykazaé¢ $rodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wplyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedlozy¢
Zamawiajagcemu na piSmie szczegdlowa analize pordwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwiazku ze zmiang ww.
przepisOw z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a
takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i
ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
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zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roéznicy pomi¢dzy nowg
warto$cia podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw
i uslug po =zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towardw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i1 wartos¢
obowiazujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
Zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt b) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany Kkosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt c) czgs¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i ¢) jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdlowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwiazanych z tym obcigzef
publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i fgczna
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz z
wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) maja wplyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezb¢dne dla
prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
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§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem

przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiagzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbgdnym zakresie wywiazywaé sie

z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie

z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
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11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spelniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly nalozone na
Wykonawece.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegOlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawcg danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemne;j lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadaé od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowaniec bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowigzujgcych przepis6w prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwienn publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwiazanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajagce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg ancksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Umowg sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Wypis z KRS / CEIDG

2) Dokumentacja techniczna

3) Formularz ofertowy

Zamawiajgcy: konawca.
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