Ogtoszenie nr 2022/BZP 00275538/01 z dnia 2022-07-25

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
»Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Patnéw

1.3) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934714
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Patnow 48

1.4.2.) Miejscowos¢: Patnow

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-335

1.4.4.) Wojewodztwo: tédzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@patnow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.patnow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d4d62bb0-696d-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.3.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00275538/01

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2022-07-25 15:06

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00339290/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
»1ermomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach”

3.7.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest: ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach”

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje czesciowag wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie Scian zewnetrznych
budynku, docieplenie stropodachéw, wymiane instalacji odgromowej, remont schodéw zewnetrznych, obrébki blacharskie i
orynnowanie, prace przy elewacji wraz z montazem napisu, montaz oswietlenia zewnetrznego, roboty brukarskie i
wykonczeniowe oraz wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, posprzatanie terenu po realizacji zadania oraz
wykonanie innych robot zgodnie z przedmiarami robét | zakresem opisanym w dokumentaciji projektowej i uzupetnieniu do
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opisu przedmiotu zaméwienia.

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ nastepujace prace, nie ujete w dokumentacji projektowej, ktérych doktadny zakres
ilosciowy okresla przedmiar robét dodatkowych,:

1) Nawierzchnie z kostki betonowej szarej i kolorowej wraz z podbudowa, robotami rozbiérkowymi, plantowaniem terenu i
obsianiem trawg oraz pracami pomochiczymi.

2) Budowa schodow zewnetrznych z kostki brukowej wraz z podbudowg i pracami pomocniczymi.

3) Dostawa i montaz o$wietlenia zewnetrznego: tablic rozdzielczych, wytacznikéw nadpradowych, przewoddéw kablowych,
opraw oswietleniowych zewnetrznych.

4) Dostawa i montaz napisu z pojedynczych liter o tresci ,Publiczne Przedszkole w Popowicach” wraz z herbem gminy.
Wielkosc liter oraz herbu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Umiejscowienie napisu uwzglednia wizualizacja elewacji
zewnetrznej budynku.

3.8.) Gtéwny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-02-22

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
6 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Handlowo-Ustugowa ,ZANO”
Zdzistaw Pisniak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 574-101-77-52

4.3.3.) Ulica: ul. Koscielna 19b

4.3.4.) Miejscowosé¢: Lugi-Radty

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-142

4.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 465475,58 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00065702/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zauwazyt, iz dwa okna na parterze budynku sga w ztym stanie technicznym i nalezy
je wymieni¢. Zgodnie ze stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego, w tej sytuacji nalezy wykonac roboty roboty
dodatkowe zwigzane z wymiang dwéch okien. Koniecznos¢ wykonania tej pracy jest spowodowana okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogt przewidziec, a realizacja tych prac jest niezbedna do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Pominigcie na tym etapie tej koniecznej pracy skutkowaé¢ bedzie tym, ze cel realizacji
umowy nie zostanie w petni osiagniety. Warto$¢ prac dodatkowych jest mniejsza niz 15% wartosci zamdwienia a prace nie
zmieniajg ogolnego charakteru umowy.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmianie ulega finalna kwota wynagrodzenia spowodowana dodatkowa wymiang dwdch okiem, zapisana w paragrafie 3
umowy z dnia 22.02.2022 r.

5.5.) Wartos¢ zmianv umowy
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5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 3058,25
5.5.2.) Kod waluty: PLN
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust 1 pkt 3 i pkt 4.

Pozostate zapisy umowy nie ulegajg zmianie.

Wszystkie informacje dotyczace realizacji umowy publikowane sg na https://patnow.biuletyn.net/ w zaktadce: Zamowienia
publiczne i zapytania ofertowe -> Zamowienia publiczne -> Ogtoszenia 2022.
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