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Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.8.2021

Umowa Nr GP.P/2/2022

zawarta dnia 22.02.2022 r. w Pgtnowie

pomiedzy:

Gming Patndéw z siedzibg Patndw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Zdzistawem Piéniakiem, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,Firma
Handlowo-Ustugowa ,,ZANO” Zdzistaw Pisniak” z siedziba w tugi-Radly, ul. Koscielna 19b,
42-142 tugi-Radly — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP 574-101-77-52, REGON 150 163 384,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez wiasciciela pana Zdzistawa Piéniaka

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, e niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.8.2021) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach s$rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz
Przeciwdziatania COVID-19), w ramach ktérego Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie w
kwocie 179.409,03 zi.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Termomodernizacja

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach” (dalej: Przedmiot umowy).
2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:
a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e specyfikacjag warunkéw zamowienia,
e dokumentacjg projektows,
¢ inwentaryzacjg budowlana,
¢ audytem energetycznym,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),
e przedmiarami robét (dokument pomocniczy),
e ofertg Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

c) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w przypadku wprowadzenia zmian);

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kopie atestow i
$wiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoficzenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, dotyczy obejmuje czesciowa
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie $cian zewnetrznych budynku,
docieplenie stropodachéw, wymiane instalacji odgromowej, remont schodéw
zewnetrznych, obrébki blacharskie i orynnowanie, prace przy elewacji wraz z
montazem napisu, montaz o$wietlenia zewnetrznego, roboty brukarskie i
wykoriczeniowe oraz wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, posprzatanie
terenu po realizacji zadania oraz wykonanie innych robét zgodnie z przedmiarami
robot i zakresem opisanym w dokumentacji projektowej i uzupetnieniu do opisu
przedmiotu zaméwienia.

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ nastepujace prace, nie ujete w dokumentacji
projektowej, ktérych doktadny zakres ilosciowy okresla przedmiar robét dodatkowych,:
1) Nawierzchnie z kostki betonowej szarej i kolorowej wraz z podbudowsy,
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robotami rozbidrkowymi, plantowaniem terenu i obsianiem trawa oraz pracami
pomocniczymi.

2) Budowa schodéw zewnetrznych z kostki brukowej wraz z podbudowa i pracami
pomocniczymi.

3) Dostawa i montaz oéwietlenia zewnetrznego: tablic rozdzielczych, wytacznikow
nadpradowych, przewodéw kablowych, opraw oswietleniowych zewnetrznych.

4) Dostawa i montaz napisu z pojedynczych liter o tresci ,Publiczne Przedszkole w
Popowicach” wraz z herbem gminy. Wielko$¢ liter oraz herbu nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym. Umiejscowienie napisu uwzglednia wizualizacja elewacji
zewnetrznej budynku.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

4. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

5. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:

a) Projekt Wykonawczy,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),
c) Swz,

d) Audyt energetyczny,

e) Przedmiar robét.

6. Przedmiary robét zataczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia iloéci robét z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowag w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robét wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze roboét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umownej.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
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z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowg — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
wykonawcami lub podwykonawcami.

9. Wykonawca oswiadcza, 2e wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w
szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany  jest wykonac catosé Przedmiotu umowy
w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania
protokotu odbioru koficowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Ze wzgledu na to, ze w budynku funkcjonuje przedszkole, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca prowadzita prace wokoét gtéwnego wejscia w czasie miesigcy wakacyjnych.
Warunkuje to zachowanie bezpieczenstwa dzieci korzystajacych z budynku w trakcie
roku szkolnego.

§3

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
378 435,43 zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 87 040,15 zf,
co stanowi kwote brutto 465 475,58 zt (stownie: czterysta szescdziesiat pieé tysigecy
czterysta siedemdziesiat pieé ztotych 58/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia

ryczattowego Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania z naleiyty starannoscia
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wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnoéci przewidzianych w umowie, w tym w
dokumentacji projektowej.

3. Podstawa do okreélenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w
§ 1. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
przyjmuja, e Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do 2adania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewidujy, ze
wynagrodzenie Wpykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdéwienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych
(stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako uproszczony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym.
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W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objgte
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metody szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktdrym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokoséci nie wyiszej niz 80% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3

S—

ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., aw
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjgta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) do wyceny robét metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujgc
kolejnosé jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowier Publicznych. Powyisze nie dotyczy robdt ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentaciji, ktérych wykonanie okaze sig
niezbedne, a ktore s3 objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoséci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres rob6t, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.
Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢
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zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

17. Ceny robét w zataczonym do Umowy kosztorysie nie bedy podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowiacych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czeéciowego i koricowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na zadanie Wykonawcy).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjag warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uizytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,
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8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajjcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdézniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikdw i oséb trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robo6t i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

19) umoiliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawceg,

22) udziat w przegladach gwarancyjnych,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegding ostroznoscia, zachowaniem
przepisbw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedkfadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robét
budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu
budowy.

3. Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemoiliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze
zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba Ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzuje sig zorganizowa¢ prace w sposdb nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakorczenia robét,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnieri pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poi i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,
bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienaleiytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sig
pokry¢ w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takie
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: faktura cze$ciows i fakturg koricowa w nastepujacy sposéb:
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a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci robdt, Wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okre$lona w § 3 umowy, z zastrzezeniem, ze
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru czesci robét
budowlanych, nie moze przekroczy¢ 60% kwoty wynagrodzenia;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata czes¢ wynagrodzenia.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca roinice pomigdzy kwota
wynikajaca z faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3
ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreélonych w ustawie Prawo zamowienn publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonaweca jest zobowigzany do zawierania
umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadanias-

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Strona 11z 39

ZP.271.2.8.2021, Termomodernizacja budynku uZytecznosci publicznej w Popowicach” ? %



mm 3

DOFINANSOWANO ZE §RODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZV
INWESTYCJI LOKALNYCH

9. Bezpoérednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwoséci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwotg
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patndéw,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnéw,
NIP:832-19-79-664,

2) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Strona 12z 39
ZP.271.2.8.2021, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach” .

A



= 3

DOFINANSOWANO ZE $RODKOW
RIADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

3) Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawceg
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzieri zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreélonych i przywréconych do rejestru VAT, najpézniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnier lub prawidfowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajy, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedaq przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowia podstawy do wystawienia faktury,
b) odbidr czeiciowy po zakoriczeniu nie wigcej niz 60% prac — bedacy podstawa
wystawienia pierwszej faktury czesciowej,
c) odbiér koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej.
2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.
3. Podstawy zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych
w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4, Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
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a) Dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

potwierdzajace ilos¢ wykonanych prac,

b) Protokoty i zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5. Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaie Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikow robét o zakorczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujgcymi
przepisami i normami,

e) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koricowego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego i koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego/koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

e obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub 23daé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie 2z
przeznaczeniem.

Strona 14z 39
ZP.271.2.8.2021, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach” %

Y,



= (3

o DOFINANSOWANO ZE $RODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU

. INWESTYCJI LOKALNYCH
N

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziataé¢ bedzie w granicach umocowania okredlonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy,

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badah przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowanie Zamawiajagcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i odbiorze korcowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc
robét lub opdinienie terminu zakoriczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy — wykonac Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za
wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest difuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzaleiniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,

2 Jezeli z tredci oferty Wykonawcey wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajycego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezer do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacie.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umodw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takie
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczern w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §18 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktérej mowa wyizej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposdb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Zdzistaw Pisniak; nr tel.: 733 150 658;
e-mail: zano@02.pl;
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowainione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowiei umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powofania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogélnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen,

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnoéci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branizy budowlanej w osobie: pan tukasz Wicher; nr tel.:
784 083 859; e-mail: .: zano@02.pl; upr. bud. nr: OPL/0399/0WOK/08 ;

2) Kierownika robét braniy elektrycznej w osobie: pan Dariusz Kaminski; nr tel.:
501 436 048; e-mail: zano@02.pl; upr. bud. nr: OPL/0227/OWOE/06;

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
osdb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skfad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzer losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne z
wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert, a
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dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowaziniona przez Zamawiajgcego moze wystgpicé
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

8§10
Procedura zapewnienia jakosci

Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac si¢ beda
z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w
celu oméwienia postepu prac i rob6t oraz oméwienia probleméw zwigzanych z ich
realizacjg. Wykaz probleméw stanowigcych zagroienie dla prawidtowej, zgodnej z
zakfadanymi terminami realizacji umowy, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wiasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby,
ktorych udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajagcy moze zazgdaé zwotania dodatkowego spotkania w celu oméwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume
gwarancyjna nie_mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej

umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przediozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedioienia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: 60 miesiecznej * gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnied z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciagu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesigcy (poprzez ich naprawe lub wymiang).

% Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wkonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byc
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegélnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : zano@0o2.pl

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwaranciji jakosci) {rozszerzenie uprawniefl Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

y
Strona 22z 39/

kY %J



= 3

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pozniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie.

18. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie poéZniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

20. Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrécié zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wpykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajcego.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objegte

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o

prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdiniej niz w

terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty

wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub

odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajgcy moze

takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. |, w zwigzku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary z

§ 16 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
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a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupeinione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt

c) za zwloke w usuwaniu wad Ilub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

e) w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zapfata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dziern zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziern roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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k) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

I) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzienn zwloki liczonej od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 500,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktére;j
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej
zostac dokonana,

2. Strony zastrzegajy sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zapfaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokoéci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego
w cafosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Koscielna 19b, 42-142 tugi-Radty,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres

poczty elektronicznej: zano@02.pl
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8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia zfozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lit. a) umowy — w wysokosci do 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleinych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowna za odstagpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sig odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

Strona 27 z 39

ZP.271.2.8.2021, Termomodernizacja budynku uZytecznosci publicznej w Popowicach” ﬁ
QL) \/



e (3

DOFINANSOWANO ZE $RODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

c) gdy opdinienie wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacjg robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

e) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagiosci w
okresach wynikajacych z umowy

f) wystagpita koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moie nastapié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzieri odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjgtych umowg,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwiocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosé do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwiocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o
ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowiazany niezwlocznie w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu
o odstapieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

10. W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6towy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robot budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowaw § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.

14. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 23 273,78 ztotych (stownie:
dwadziescia trzy tysigce dwiescie siedemdziesiat trzy ztote 78/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koficowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci 16 291,65 ztotych (stownie: szesnascie tysiecy dwiescie
dziewieédziesigt jeden ztotych 65/100), stanowigca 70% zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 6 982,13 ztotych (stownie: sze$¢ tysiecy dziewiedset osiemdziesigt dwa
zlote 13/100), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj.
po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
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ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozone] do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajacego
w cafoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czedci od
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczeri Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakainych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1843 z pbin. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuienie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktérg nalezy
rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemoiliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzsze;j,
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b) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o
ile 23danie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbg dni niezbednych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuienie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wlaéciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przediuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisébw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia warunki udzialu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
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udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢é zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwiazku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
¢ udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego
zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania  zamodwienia  przez  Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $rodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wplyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja
podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajagcemu na piémie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sig¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a
takze przedtozyé konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i
ZUS).
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, ulegnie zmianie o warto$¢ réinicy pomiedzy now3a
wartoscia podatku od towaréw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiana).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o wartoé¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzenn o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazeri publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponieé¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamodwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegdlnosci szczegétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spofeczne badi zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia i faczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z
whioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) maja wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.
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Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzienh wejscia w zycie przepisow, z ktdrych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umows,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osocbowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo paristwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig

z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spelniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okredlonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.
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W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze z3daé od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobeg
trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§21
Postanowienia koricowe
1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w

ZP.271.2.8.2021, Termomodernizacja budynku uZytecznosci publicznej w Popowicach”

zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kaida ze Stron, jezeli uzna, iz prawidfowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:
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1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Formularz ofertowy
Zamawiajqcy: Wykonawca:

/

Cl_/ Firma Handlowo-Ustugowa
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