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Zatacznik Nr 2 do SWZ
2P.271.2.5.2022
Umowa Nr GP.P/7/2022

zawarta dnia 22.06.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziba Patnow 48, 98-335 Patnéw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak
a

Panem Tobiaszem Lebioda, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg P. H. U. BUDEX
Tobiasz Lebioda z siedzibg w Wieluniu, ul. Warszawska 22, 98-300 Wielun, — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP 832-192-26-58, REGON 731639012, zwana/-ym dalej
,Wykonawca”, reprezentowanym przez wiasciciela pana Tobiasza Lebiode dziatajgeaiege-pa
I . I . , . I hed 1

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.5.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy oéwiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach érodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  (Fundusz
Przeciwdziatania COVID-19).

3. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapiséw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego w tym szczegodlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu rob6t budowlanych dla zadania pn. ,,Termomodernizacja
budynku uzytecznosci publicznej w Zateczu Wielkim” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca W szczegblnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
o specyfikacja warunkow zamowienia,
e dokumentacja projektows,
e inwentaryzacja budowlang,
o specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robot (STWIORB),
e przedmiarami rob6t (dokument pomocniczy),
o oferta Wykonawcy stanowiaca integraing cze$€ niniejszej uMowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowq Z tytutu odpowiedzialnoéci cywilnej za
szkody mogace powstat W zwigzku 2 wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreélonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, 0 ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy palezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

o dokumentacje budowyz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w przypadku wprowadzenia zmian);

e oryginaine lub potwierdzone za zgodnoscé z oryginatem kopie atestow i
éwiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoriczenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

Przedmiot umowy, O ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, obejmuje czgsciowq wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie écian zewnetrznych budynku i fundamentow,
docieplenie stropodachow, wymiang instalacji odgromowej, remont schodow
zewnetrznych, obrobki  blacharskie i orynnowanie, pokrycie dachu pap3
termozgrzewalna, wykonanie prac polegajacych na odtworzeniu istniejgcych opasek,
chodnikéw, montaz wczesniej istniejacych instalacji zewnetrznych oraz wykonanie
wszelkich prac przygotowawczych i posprzatanie terenu po realizacji zadania.

ponadto na scianie budynku zostanie zamontowany napis 0 treéci ,Publiczne k"
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Przedszkole w Zateczu Wielkim” a w jego sasiedztwie ma znalezé sie herb Gminy
Patnéw. Zamawiajgcy sugeruje, aby ze wzgledu na dos¢ dtuga trwato$é materiatu, litery
zostaty wykonane z malowanego styroduru a nastepnie przyklejone pojedynczo,
natomiast herb gminy wykona¢ na ptycie dibond np. o grubosci 3 mm.

Napis oraz herb maja byé usytuowane zgodnie z wizualizacjg elewacji zewngtrznej
(rysunek pogladowy w zatgczeniu).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

5. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentow:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
b) Swz,
¢) Przedmiar robot.

6. Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja projektowg. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze roboét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umownej.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli

bedy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sig¢ z Przedmiotem umowy w oparciu o SW/Z,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzeien dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
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realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, e wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w
szczegolnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany  jest wykonac catosé Przedmiotu umowy
w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje sie dzieh podpisania
protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Ze wzgledu na to, Ze w budynku funkcjonuje przedszkole, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca prowadzit prace wokét gidéwnego wejscia w czasie miesiecy wakacyjnych.
Warunkuje to zachowanie bezpieczeristwa dzieci korzystajgcych z budynku w trakcie
roku szkolnego.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

413 975,61 zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 95 214,39 zt,

co stanowi kwote brutto 509190,00 zt (stownie: piecset dziewieé¢ tysiecy sto
dziewigddziesiagt ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z naleiytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z naleiyty starannoscia
wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowej.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze

robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
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przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
wust. 1.

5. W przypadku koniecznodci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjy wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwosé zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu:

a) kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,
3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;
4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w wust. 5
i 6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objgte
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace
zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia

2

——

wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

ceny sprzetu bgdy przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta

3

—

z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) do wyceny robdt metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnosé jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektows
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktére s objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznodci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczac wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére
mogq wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamodwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
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17. Ceny robdt w zataczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegatly waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdwienia —w terminie uzgodnionym przez strony,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czeiciowego i koricowego przedmiotu umowy i zapfata
umowionego wynagrodzenia,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na zgdanie Wykonawcy).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in.:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkow
zaméwienia, dokumentacja projektowa, ofert Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uiytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegblnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidfowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

7) powiadamianie Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznoéciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na nie
w péZniejszym terminie,
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8) biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznesci wykonania robét o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjy zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujagcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péiniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy
Zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

19) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatbw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym iflub z Projektantem,

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) udziat w przegladach gwarancyjnych,

23) przygotowanie dokumentow do odbioru korcowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,

£
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajacemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) przedkfadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakoriczeniu robdt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pézniej niz w ciggu
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania
placu budowy.

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé  Zamawiajgcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy i Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogag byé potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jakos¢ robdt lub termin zakoiczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjy projektows
i STWIORB.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢} szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takie

urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: fakturg czesciowa i fakturg koricowa w nastepujacy sposéb:
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a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci robét (tj. co najmniej 60 %
prac), Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona w § 3 umowy,
z zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru czesci
robét budowlanych, nie moze przekroczy¢ 60% kwoty wynagrodzenia;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robdt zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata cze$é wynagrodzenia, o ile brak bedzie
podstawy do dokonywania potracen, zgodnie z trescig niniejszej umowy.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réinice pomigdzy kwotg
wynikajacg z faktury czeéciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3
ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koficowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
uméwionych wynagrodzeri wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okredlonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnosé kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dia kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowa faktury
VAT w ciggu 30 dni od dnia jej dostarczenia. Faktura powinna zosta¢ dostarczona
Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru czesciowego / koricowego.

5. Wynagrodzenie naleine Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoiong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

h/—
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s3 roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
— Nabywrca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnéw,
NIP:832-19-79-664,
— Odbiorca:
Gmina Patnow, Patnow 48, 98-335 Patndw,
NIP:832-19-79-664,
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2) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreélonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdiniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosdci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Woykazie w terminie pézniejszym, ustalony
pierwotnie termin piatnoéci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnier lub
zmiany faktury.

16. Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,
b) odbiér czeéciowy po zakoriczeniu co najmniej 60% prac — bedacy podstawa
wystawienia pierwszej faktury czesciowej,
¢) odbidr koicowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawg wystawienia faktury kofcowe;j.
2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.
3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Ilub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych
w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Strona 13z 39

ZP.271.2.5.2022, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Zateczu Wielkim” é\i

YV



mm (3

DOFINANSOWANO ZE $RODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

a) dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

potwierdzajace ilo$¢ wykonanych prac,

b) protokoty i zadwiadczenia i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5. Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt o zakorczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuky budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpaddw (jesli dotyczy),

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koricowego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub koricowego.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego/koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uiytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, /‘
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e odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub
iadaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

ZP.271.2.5.2022, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Zateczu Wielkim”

ztozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy odwiadczenia o przyjeciu
obowiazkow Kierownika budowy,

obecnosci na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie trwania robét
budowlanych,

przed wbudowaniem, przedktadania  Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach
odbioréw czesciowych;

uczestniczenia w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym zadania, w tym
kontroli organdw uprawnionych,

niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé
robdt lub opdZnienie terminu zakoriczenia zadania,
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11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznoséci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za

wyjatkiem robdt w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).2

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢. umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgfoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dituiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia, wskazany w § 2 umowy,

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji
i zgody Wykonawcy,

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszezegdlne czeéci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

12. Powierzenie wykonania czes$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeéci zaméwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od

/‘
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych. /’
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ie
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szece!; nr tel.: 43/886 52 20 /..

wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
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2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Tobiasz Lebioda; nr tel.: 509 706 825 lub
43/843 28 81; e-mail: budex-wielun@wp.pl;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowieri umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powofania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogélnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen,

— w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdwienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnoéci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z whadciwymi przepisami, w szczegblnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 .
poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy budowlanej w osobie: pan Ryszard Walkowiak; nr tel.:
663 789 817; e-mail: .: budex-wielun@wp.pl; upr. bud. nr: 795/88 ;

2) Kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie: pan Zygmunt Pidciennik; nr tel.:
500 232 323; e-mail: budex-wielun@wp.pl; upr. bud. nr: 391/75;

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
oséb ztoionym w postepowaniu. Zmiana ktdérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, émierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia /'
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
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wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
Z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajagcego moie wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z osob personelu, jeieli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowiazkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny moiliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac sie beda
z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu omodwienia postepu prac i robdt oraz oméwienia problemdéw zwigzanych z ich
realizacjg. Wykaz probleméw stanowiacych zagrozenie dla prawidiowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji umowy, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wediug
wiasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby,
ktorych udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktdrym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem.

Strona 20z 39

A

k/’

W



m (3

DOFINANSOWANO ZE $RODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZY
INWESTYC.H LOKALNYCH

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku z realizacjg przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjna nie mniejszg niz
250 000,00 zt.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utratg jej wainosci
przedtozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzieri zwtoki.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1, wraz z ogélnymi warunkami

ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korficowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ....60..23 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$é uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usunigecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sig
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

/

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajgcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawniert wynikajacych
z gwarangji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdinosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest moiliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. lJezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : budex-wielun@wp.pl

13. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.

558 § 1 kodeksu cywilnego). /‘
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W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pézniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usunaé nie pééniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sig do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, ha wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
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mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawiera
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkdéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zZmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdéiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b} zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do =zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaidy dziern zwtoki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy
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za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
hienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt

za zwiloke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzie zwloki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaidy dzien zwioki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zapfata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleiznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w & 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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k) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

l) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kaidy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwioki od uptywu terminu, w ktdrym zapfata powinna najpézniej
zostaé dokonana,

n) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci (przy
wymaganiu, aby pojawit sie na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu).

Strony zastrzegajy sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli
kwota wuzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczert Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okreéla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych
tytutdéw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Warszawska 22, 98-300 Wielun,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: budex-wielun@wp.pl
. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
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a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dziel jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziefi wystania
wiadomosci zawierajace] to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci do 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 20% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawecy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu 3 dni roboczych;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;

¢) gdy zwioka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;
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d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie przediozyt polisy lub nie zapewnit ciggtosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajgcych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa pardstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Wowczas Wykonawca moze igdaé  wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac .

3. W przypadkach okredlonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewainosci
takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigazki szczegotowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegéfowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwlocznie, a najpdéiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzieri odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpéiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, %
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g) Woykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoéé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidiowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,

o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwlocznie w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody

Sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu

o odstgpieniu polecerr Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét

zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury fub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania

procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i

§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.
W przypadku braku wspdtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 25 459,50 ztotych (stownie:
dwadziescia pie¢ tysiecy czterysta piecdziesigt dziewieé ztotych 50/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé
wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci 17 821,65 ztotych (stownie: siedemnascie tysiecy osiemset
dwadzieicia jeden ztotych 65/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
wynoszaca 7 637,85 zlotych (stownie: siedem tysiecy szeséset trzydziesci siedem
ztotych 85/100), zostanie zwrdcona nie péiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moie dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczerh Zamawiajacego
w cafoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczeri Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcey zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1843 z pézn. zm.).

§18
Zmiany umowy

1. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, .
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci: /7
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a) przedtuienie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyziszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieienia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuienie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyiszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuienie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych

¢) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robot przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamaowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustaler) z witasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwigkszeniem (zmiang) zakresu s$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
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f) zmiany powszechnie obowiazujagcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezpodredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki  udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajag pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4, Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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e udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania  zamdwienia  przez  Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysoko$¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych plandw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

o wykaie, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeied dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, -
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wplyw na wysokosé /’
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wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajacemu na pi$mie szczegétowa analize poréwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozyé konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznodci, ulegnie zmianie o warto$¢ réinicy pomiedzy nowa
wartoécia podatku od towardw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od
towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowiagzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$é zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzer publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartoé¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$é¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztoZenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztoienia takiego wniosku,
a w szczegdlnosci szczegbtowy kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio —
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obciaier’\/
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
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bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i f3czng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) majg wptyw na koszty

wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejsScia w 2ycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotoiy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowainien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowainia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie poéiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych oschowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybier stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiagzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekejach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
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16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowierh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
Postanowienia kofhcowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwienrn publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jeZeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,

moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do

wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace

w zwigzku z umowg bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy préby

polubownego rozwigzania sporu nie przyniosy rezultatu, wowczas zostanie on

o
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rozstrzygniety przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

4) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

Zamawiajgcy: Wykonawca:

' U.~BUDEX="
ﬁ’ = P.‘-:ALIJLAS EL
u{:’:’W/ mM:Lebioda

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ushigowe
BUDEX

Tobiasz Lehioda ]

ul. Warszawska 22, 98-300 Wielun

tel. fax 43 8431160, NIP 832-192-26-53
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