o £

DOFINANSOWAND ZE §RODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.5.2022
Umowa Nr GP.P/7/2022

zawarta dnia 22.06.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedzibg Patndw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”
reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Patndw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak
a

Panem Tobiaszem Lebioda, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma P. H. U. BUDEX
Tobiasz Lebioda z siedziba w Wieluniu, ul. Warszawska 22, 98-300 Wielun, — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP 832-192-26-58, REGON 731639012, zwang/-ym dalej
,Wykonawcg”, reprezentowanym przez wtasciciela pana Tobiasza Lebiode dziatajgealege-ra
I . I _— . I e L

wspodlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oséwiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.5.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w §& 1 umowy realizowane jest
w ramach $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz
Przeciwdziatania COVID-19).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie
zapisOw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6inych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

1 Jegeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robé6t budowlanych dla zadania pn. , Termomodernizacja
budynku uzytecznosci publicznej w Zateczu Wielkim” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
¢ specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,
¢ dokumentacjg projektowa,
e inwentaryzacjg budowlang,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robét (STWiIORB),
e przedmiarami robot (dokument pomocniczy),
e ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czgs¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody mogace powsta¢ w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okre$lonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wvkonawcy nalezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:
¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (w przypadku wprowadzenia zmian);
¢ oryginalne lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie atestow i
Swiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;
¢ instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, obejmuje czeiciowa wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie $cian zewnetrznych budynku i fundamentow,
docieplenie stropodachdow, wymiane instalacji odgromowej, remont schodéw
zewnetrznych, obrébki blacharskie i orynnowanie, pokrycie dachu papa
termozgrzewalna, wykonanie prac polegajacych na odtworzeniu istniejgcych opasek,
chodnikéw, montaz wczesniej istniejgcych instalacji zewnetrznych oraz wykonanie
wszelkich prac przygotowawczych i posprzgtanie terenu po realizacji zadania.

—
Ponadto na $cianie budynku zostanie zamontowany napis o tresci ,Publiczne k
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Przedszkole w Zateczu Wielkim” a w jego sasiedztwie ma znalezé sie herb Gminy
Patnéw. Zamawiajacy sugeruje, aby ze wzgledu na do$¢ dtuga trwatosé materiatu, litery
zostaly wykonane z malowanego styroduru a nastepnie przyklejone pojedynczo,
natomiast herb gminy wykona¢ na ptycie dibond np. o grubosci 3 mm.

Napis oraz herb majg byé usytuowane zgodnie z wizualizacjg elewacji zewngtrznej
(rysunek pogladowy w zataczeniu).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

5. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentow:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
b) SWg,
¢) Przedmiar robét.

6. Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to,
e umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umownej.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjy
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
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realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
wykonawcami lub podwykonawcami.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w
szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany  jest wykonaé catosé Przedmiotu umowy
w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje sie dzief podpisania
protokotu odbioru konncowego bez uwag.

3. Termin wykonania catodci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
zZ przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4. Ze wzgledu na to, ze w budynku funkcjonuje przedszkole, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca prowadzit prace wokét gtdwnego wejscia w czasie miesiecy wakacyjnych.
Warunkuje to zachowanie bezpieczefstwa dzieci korzystajgcych z budynku w trakcie
roku szkolnego.

§3
Wynagrodzenie

1. Za naleiyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

413 975,61 zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokoéci 95 214,39 zt,

co stanowi kwote brutto 509 190,00 zt (stownie: pieéset dziewie¢ tysiecy sto
dziewieédziesiat ztotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaftowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyty starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowej.

3. Podstawg do okredlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegoinosci, jezeli w przedmiarze /_;/

robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
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przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do 23dania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwoé¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazana w & 1 ust. 7 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu:

a) kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegd6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym skfadnikéw cenotwérczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonaé jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreélonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastgpujgce
zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowy lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,

jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak

w wysokosci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia

wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

0 ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w.,

a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta

z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne

3

—

narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) do wyceny robét metoda szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktdrejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére
mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.
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17. Ceny robé6t w zataczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie uzgodnionym przez strony,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czeéciowego i koricowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na zadanie Wykonawcy).

2. Do obowigzkow Wykonawey nalezy m. in.:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczeristwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidfowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,

7) powiadamianie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznoéciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedzg techniczna
realizacje Przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powofywania sig na nie
w péZniejszym terminie,
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8) bieigce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdiniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
2yciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

19) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

21) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) udziat w przegladach gwarancyjnych,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegbélng ostroinoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takie w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na
plac budowy osobom postronnym,

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robot
budowanych w terminie wspédinie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie péiniej niz w ciggu
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania
placu budowy.

3. Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze
zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba e obowigzek ich wczesdniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowad w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy i Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialnosé.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos$¢ robédt lub termin zakonczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnienn pozwolen,
zezwoleri, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowq
i STWIORB.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takie
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: fakturg czesciowa i fakturg koricowg w nastepujacy sposéb:
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a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci robét (tj. co najmniej 60 %
prac), Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona w § 3 umowy,
z zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru czesci
robét budowlanych, nie moze przekroczyé 60% kwoty wynagrodzenia;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ wynagrodzenia, o ile brak bedzie
podstawy do dokonywania potracen, zgodnie z trescig niniejszej umowy.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg
wynikajacg z faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3
ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umodwionych wynagrodzeri wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreélonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umdéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciagu 30 dni od dnia jej dostarczenia. Faktura powinna zosta¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru czesciowego / koricowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 59 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

/’7/—
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s3 roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
— Nabyweca:
Gmina Patnow, Patnow 48, 98-335 Patnéw,
NIiP:832-19-79-664,
— Odbiorca:
Gmina Patnow, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,
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2) Zapfata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umodwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dziei zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreélonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdiniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnodci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, 2adajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub

zmiany faktury.

Termin ptatnoéci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiér czesciowy po zakohczeniu co najmniej 60% prac — bedacy podstawg
wystawienia pierwszej faktury czesciowej,

¢) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub

koficowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych

w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
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4. Woraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

a) dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

potwierdzajace ilo$¢ wykonanych prac,

b) protokoty i zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b} dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze whudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e} dokumentu potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i kofcowego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
cze$ciowego i koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czeiciowego/koricowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmadwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajagc termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
¢ obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, /‘
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e odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub
zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamdwienia z usunigtymi wadami istotnymi.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

2P.271.2.5.2022, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Zateczu Wielkim”

ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkow Kierownika budowy,

obecnoéci na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie trwania robét
budowlanych,

przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu bad? zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcié¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach
odbiorow czesciowych;

uczestniczenia w odbiorach czes$ciowych i odbiorze korcowym zadania, w tym
kontroli organdw uprawnionych,

niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robét lub opéZnienie terminu zakoriczenia zadania,
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11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za

wyjatkiem robdt w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy,

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegollnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptac;ji
i zgody Wykonawcy,

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajgcy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnoéci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejsze]
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umodw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziafania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdow udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

16. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
iosob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagah dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych fub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na iadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jeieli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktdrej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20 /“
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
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2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: "
A

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowieri umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnoéci ogélnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen,

— w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaC osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnoéci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wiaéciwymi przepisami, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 .
poz. 1117).
5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy budowlanej w osobie:

., - — . )

2) Kierownika robét braniy elektrycznej w osobie: |

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skfad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczeg6!nosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, émierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeri losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia h
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do$wiadczenie
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wskazanych o0s6b beda spetnialy wymagania okreélone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z osdb personelu, jeieli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobga spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwioki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie beda
z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu omowienia postepu prac i robdt oraz omdéwienia probleméw zwigzanych z ich
realizacjg. Wykaz problemow stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji umowy, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wtasnego uznania moze braé udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takie inne osoby,
kt6rych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajagcy moze zazadal zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemdw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdt
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiagzku z realizacjg przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancying nie mniejszg niz
250 000,00 zt.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowiazywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polisg na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utratg jej waznosci
przedfozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwioki.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnoé¢ z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1, wraz z og6lnymi warunkami

ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opédinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ....60...3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$é¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnieri z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sig
w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

/’

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesigecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnief wynikajacych
z gwarangji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegélnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnoéci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia naleiytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : budex-wielun@wp.pl

13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawniern Zamawiajgcego na podstawie art.

558 § 1 kodeksu cywilnego). /‘
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W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czedciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdZniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okresSlonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usunaé nie pdézniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, Ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajagcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6ét budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
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mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Os$wiadczenie to powinno zawiera
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowiagzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych ww. czynnosdci nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajgcy moze takze odstapi¢ od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieA zwtoki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy
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za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienaleiytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziefi zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kaidym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kaizdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokoéci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzied zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokoséci 500,00 zt za kaidy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnoéci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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k) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

I) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzienn zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzierh zwioki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdiniej
zostac dokonana,

n) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy —w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci (przy
wymaganiu, aby pojawit sie na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu).

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedfozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zapfaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegajag mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdéw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Warszawska 22, 98-300 Wielun,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: budex-wielun@wp.pl
. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
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a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzief jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzierh wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w hastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy — w wysokosci do 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w & 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutlu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 20% facznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci

10 % facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetfniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu 3 dni roboczych;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

c) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;
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d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie przedtozyt polisy lub nie zapewnit cigglosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajacych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczeistwu publicznemu. Woéwczas Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac .

3. W przypadkach okreslonych w wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktdrych mowa
w ust. 1.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawierad uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dziefn odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére odpowiada Zamawiajgcy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdéiniej w terminie 7 dni od daty odstagpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone Zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, %
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g) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty naleigce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg
projektowa, najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

8. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

9. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swdéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
Sadu.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu
o odstapieniu polecei Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

11. W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dziefr odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt. /f
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14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy

15.

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 25 459,50 ziotych (stownie:
dwadziescia pie¢ tysiecy czterysta pieédziesiat dziewieé ztotych 50/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie naleizytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzgcq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci 17 821,65 ztotych (stownie: siedemnascie tysigcy osiemset
dwadziescia jeden zlotych 65/100), stanowigca 70% zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kofAcowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszagca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 7 637,85 zfotych (stownie: siedem tysigcy szeséset trzydziesci siedem
ztotych 85/100), zostanie zwrdcona nie poéiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy

el

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez /\

zmniejszenia jego wysokosci.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okre$lony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtoionej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuienia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajacego z zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15rl1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z péin. zm.).

§18
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
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a) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktéra nalezy
rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbg dni,
odpowiadajgcq okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moie
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przediuienie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieri (ustaleri) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢
zwiekszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

/
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e

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzagcymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosdci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do
przepisOw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia i zwiegkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeéci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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¢ udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezern dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na
koszt  wykonywania  zamdwienia  przez  Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos$¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazaé srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosc /’
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wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowiazany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajacemu na pi$mie szczegétowa analize poréwnawczy kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisow z powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przediozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowag
wartoécia podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoécia podatku od towardw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiana).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosé
obowiazujgca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajagca ze zmiany kwoty
wynagrodzeri 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$é zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponieéé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegdlnosci szczegétowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio

wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia/

lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
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bedacych konsekwencjg zmiany obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) maja wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dziet wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowag,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronia prawa osdéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo paristwa czionkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywal sig
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie péiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybiert stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie diuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz /
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zadac¢ od osoby, ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdélnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osocbowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jeieli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,

moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do

wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Strony postanawiajy, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace

w zwigzku z umowg beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy préby -

polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wodwczas zostanie on

=
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rozstrzygniety przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy s3:
1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

4) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Zamawiajqcy: Wykonawca:

pPH.U.=BUD

WtLAS EL
mgrafiz. Tobiasz Lebioda

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe
BUDEX

Tobiasz Lebioda )

ul. Warszawska 22, 98-300 Wislud

tel fflax 43 8431160, NiP 832-182-26-23
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