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Zalacznik nr 6 do SIWZ -

Umowa Nr ......
zawartadnia ................ r. w Patnowie pomigdzy:

Gmina Patnow,

z siedzibg Patnow 48, 98-335 Patnéw,

NIP: 832-19-79-664

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Wojta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Patnéw Aleksandry Kasprzak,

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

wspoOlnie zwanymi dalej Stronami,
o0 nastepujacej tresci:

§1
Oswiadczenia

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 22020 . poz. 288, 1086).! na zadanie pn. ,,.Budowa Gminnego Centrum Kultury
1 Sportu w Patnowie”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ,,ustawy Pzp”,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) tejze ustawy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz Zadanie, o ktorym mowa w § 2 umowy
wspolfinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
Ministerstwa Sportu w wysokosci do 857 600,00 zi.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
,Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie”.
2. Szczegblowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zalacznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.

1 Zwanej dalej ,,ustawa Pzp”
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3. W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zalagczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt okreslonych w przedmiarze
robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa
ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot
okreslonych w projekcie niz wynika to z jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie

mozna ich uzna¢ za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementdéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu
0 dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia robot, dokonatl ogledzin miejsca
realizacji robot i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czgs¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty
budowlane rownolegle z zamowieniem objg¢tym niniejsza umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

§3
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie od 1 marca 2021 r. do
29 pazdziernika 2021 r., w tym:
- do 15 wrzesnia 2021 — zakonczenie robdt budowlanych,
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- do 29 pazdziernika 2021 — uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
budynku zaplecza oraz skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oswietlenia
boiska

2. Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Zadate wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w bezusterkowym protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date
wykonania nie bedzie si¢ traktowac¢ daty zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru.

4. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajacym
wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 7 ust. 3 1 5 umowy.

5. Terminy wykonywania poszczeg6élnych etapow robot wskazane bedg w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ w terminie 7
dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczegdlnych elementow robot
zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnies¢ do niego uwagi, ktére Wykonawca winien
uwzglednic.

6. Rozpoczecie poszezegdlnych etapdw robdt nalezy bezwzglednie wezesniej uzgadniac z
Zamawiajacym lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§4

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

................................................................................................ 7t netto
plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....o.ovviiiiiiiiiiiiiiiieee zh.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...o.veeueeeiueeiieiieiieeaieeeeiiiaeannne. zt
(STOWMIIE: ...t e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy (z wyjgtkiem przypadkéw przewidzianych w
umowie) i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannos$cig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywan
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w
ust. 1.

§5
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Obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowg i zgtoszenia
robdt budowlanych oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwieniaw dniu ..................... ,

3) wskazanie punktow poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza (na zadanie
Wykonawcy),

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4, materialow niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i1 prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzodr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktore moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztoéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzef sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,
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14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie r¢kojmi i gwarancji,

21) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i1 zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

25) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

3. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu
Wykonawcy. Zlom oraz elementy metalowe pochodzace z robdt rozbiorkowych
pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego.

5. Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania
materialow z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspoOilpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.
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8. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe lub rozbidorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

11. Osoba upowazniong do kontaktow:

z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:.......oovvevnrennnnnn.. snrtel: oo ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ....................... ;nrtel: oo

12. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania 0dpow1ednlch inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobg (lub osoby) posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, w specjalnosci:

1) konstrukcyjno—budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktore =zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku
moze wskazaé¢ osobe¢ bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w
szczegOlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

14. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w osobie:

..................................... ;nrtelc..............supr.budonr

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..............coooiiiiiiiiiiin... ; nr
tel: oo supr.bud. nr: ...

lub 0dp0w1adajqce im wazne uprawnienia budowlane ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

3) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
..................................... ;nrtel: ... ;upr.bud.nr oL

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
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réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegblnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany 0s6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

16. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

17. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedkladania Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czgsciowych 1 kofncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktore moga
wplynac na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

18. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robodt
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.

20. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.

21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

22. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czesciowymi 1 fakturg
koficowa w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
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podpisanym bezusterkowym koncowym protokotem odbioru wykonanych roboét, z
uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktéorym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.
Wartos¢ pierwszej faktury powinna wynosi¢ do 40% warto$ci zamowienia.
Warto$¢ drugiej faktury powinna wynosi¢ do 70% wartosci zamdwienia.
Natomiast warto$¢ faktury koncowej to pozostata do uregulowania kwota zamowienia.

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcow o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw
0 podwykonawstwo.

3. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 rozpocznie swoj bieg w przypadku lacznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo.

4. Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust.
2 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zataczniki nr 4 1 5 do umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o
ktorych mowa w ust. 2, o tresci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamowien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

7. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce-

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej 0:
1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgloszenia przez wykonawce uwag, 0
ktorych mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaty
whniesione).

13. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Patnow, Patnéw 48, 98-335 Patnéw (NIP: 832-19-79-664) i wskazuje jako
platnika Gmine Patnow.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

15. Ceny robot w kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

16. Wykonawca w ciggu 7 dni po zawarciu umowy ztozy kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
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ofertowym skladnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od
R S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
17. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

18. Kosztorys stanowi integralng cz¢$¢ umowy i begdzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych o ktorych mowa w § 18 ust. 7, w tym w
przypadku odstgpienia od umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

19. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD, a w przypadku gdy ceny robot nie s3 uwzglednione w
SEKOCENBUDZIE, nie wyzszych niz 90 % s$rednich cen rynkowych za ostatnie 3
miesiace.

§7
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze podstawa wystawienia faktury beda protokoty odbioru
czesciowego oraz protokot odbioru koncowego.

2. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce
do odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dluzszym niz 5
dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajagcy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru cze¢$ciowego lub koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.

5. Odbiory czeSciowe lub odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru
potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamédwienia.

6. Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru czeSciowego lub bezusterkowego koncowego robot,
ktéry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy, z
zastrzezeniem § 8 umowy.

7. Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
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Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

kosztorysy powykonawcze na poszczegolne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robot i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zatacznik do umowy,

ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie budynku zaplecza oraz skutecznego
zawiadomienie o zakonczeniu budowy o$wietlenia boiska.

§8
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia

pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunieciu usterki w

wysokosci 2000,00 zt.

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
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ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej tresc jest
zgodna z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajace;j,
odpowiednio wymagania, o ktorych mowa w § 12 umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcOw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

2 Jezeliz tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystagpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ,,ustawy Pzp”, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji umowy
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy. Przy czym Strony postanawiajg, ze okres realizacji umowy obejmuje
réwniez okres trwania rekojmi oraz gwarancji oraz dodatkowo termin 30 dni po dacie
uplywu okresu gwarancji lub rekojmi.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy wazno$¢ przedtozonej polisy OC konczy si¢ przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najp6zniej na 5 dni przed koncem waznos$ci polisy
przedstawia kolejng polis¢ na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje si¢ odpowiednio.

7. Nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.
1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub uchybienia terminu
przedtozenia nowej polisy.

o

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na OKres ....................
miesi¢cy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 7 ust. 6.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, wbudowane materiaty, urzadzenia i elementy oraz
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4.
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6. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego lub wiadomosci elektronicznej potwierdza
wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie
zgody Sadu.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materialach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnoSci.

14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia

stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

15. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pozniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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17. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w
ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwot¢ wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

18. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu r¢kojmi wynikajgcego

z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnos$ci w przypadku elementéw zamdwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rg¢kojmi wynikajagcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalaja okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe obj¢te zakresem zamodwienia, okreslonym w
sekcji 3 SIWZ.

(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie
1 osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamé6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujqcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoSci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzqdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. k) i I) umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w  celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

3 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rdwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.

ZP.271.2.13.2020 ,, Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pgtnowie”
str. 17



Ministerstwo
Sportu

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastgpujacych przypadkach:

a) za opodznienie:
- w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia, liczonej od terminu
zakonczenia robot budowlanych okreslonego w § 3 ust. 1 tiret 1,
- W uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku zaplecza oraz

skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy o$wietlenia boisk — w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczonej od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 tiret 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 ztotych brutto,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokos$ci 300,00 ztotych brutto,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciaggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych brutto,

e) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie
wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
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nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

J) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od

uptywu terminu, ktorym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 —w
wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.10 SIWZ,

I) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 — w wysokos$ci
po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w § 12 ust. 3,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Opréocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okres$lone w art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postgpowanie  likwidacyjne. ~Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czg$¢ majatku  Wykonawcy zostanie zajegta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjatl ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 10,

1) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 6ust. 11,

J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiagzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Iub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

[) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;
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2) Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie

90 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatlow, okreslonych w ust. 4 pkt 3 w przypadku tam opisanym, wedtug
cen zakupu na realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktorym
mowa w § 6 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem
rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ............................. w wysokosci 10 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: ..................... ztotych
(stownie: ............ooooiiinil ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

&

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSci ..................... ztotych (stownie: ........................ ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrOcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 6 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu

nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
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uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

15. W przypadku wygasni¢cia zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwote odpowiadajaca wysokosci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie calosci wykonywanych robot budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowiacych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastgpujacych po sobie
dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastagpi¢ w

przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w Zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i1 administracji publicznej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedhuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,
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4) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej —
o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robé6t, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem
ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest
zgoda zamawiajagcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,
oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 2.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy.
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
I podpisania przez obydwie strony umowy.
4. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odrgbnego aneksu do
umowy.

5. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

6. Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ushug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawcg.

7. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia na skutek okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzied
dziatajac z nalezytg staranno$cig. Zmiana umowy bedzie polegata na zmniejszeniu
zakresu $wiadczenia Wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu  jego
wynagrodzenia.

8. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w
sytuacji, gdy:

1) materiatly budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia
ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

§19
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

§20
Postanowienia koncowe

ZP.271.2.13.2020 ,, Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pgtnowie”
str. 25


https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095

Ministerstwo
Sportu

1. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania

informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisOw o ochronie danych osobowych
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE i nie wykorzystywacé ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktorych uzyska dostgp w wyniku realizacji wspotpracy, dla
celow innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6) Klauzula informacyjna.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 4
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca
nazwa (firma) i adres wykonawcy
A7) () (SR PSP

realizowanym w ramach umowy nr ......................cooe.l. zdnia...........o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine¢ Patnow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

NETO: ... o

podatek VAT: ..o i

BIutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem Nr ........ccccevieiiiiiiiiniiiniiineisiniesnecsnnees z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)

ZP.271.2.13.2020 ,, Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pgtnowie”
str. 27



Ministerstwo
Sportu

Zalacznik nr 5
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach Umowy Nr ...........cc.ocvviiiiiiiiiieiiinnenn.n. zdnia ...
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Patnéw z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

Netto: ...

podatek VAT: . ...

BIUttO: «ee e

zgodnie z  faktura  VAT/rachunkiem nr ... z  dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6

do umowy Nr .........

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1.

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych zwigzanych z realizacja umowy dot.
,Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie” Gmina Patnéw
Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia RODO informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Patnow (Patnéw 48, 98-335
Patnow, telefon kontaktowy: 43 886 52 20).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@chi24.pl.

3) Dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawne;.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okresow przechowywania okreslonych w przepisach odrgbnych, w tym
przepisow archiwalnych.

5) Podstawa prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporzadzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktore na podstawie zawartych umow
przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

— dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwos$ci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze - w
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunigcia danych i prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

— whniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa si¢
Z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, ktorej
dane dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych
jest brak mozliwos$ci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opieraja wylgcznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogodlnego rozporzadzenia
0 ochronie danych osobowych.

(podp|s)
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